



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 767

г. Архангельск

Об утверждении графика подготовительных мероприятий к проведению основного периода единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, подпунктом 28 пункта 8 и пунктом 15 Положения о министерстве образования и науки Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп, распоряжениями министерства образования и науки Архангельской области от 12 декабря 2018 года № 2242 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году», от 12 декабря 2017 года № 2302 «Об утверждении Положения о региональном центре обработки информации для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Архангельской области», а также в целях обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году:

1. Утвердить прилагаемый график подготовительных мероприятий к проведению основного периода единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году.

2. Руководителям пунктов проведения единого государственного экзамена, техническим специалистам пунктов проведения единого государственного экзамена, членам государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обеспечить исполнение графика подготовительных мероприятий к проведению основного периода единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году.

3. Региональному центру обработки информации обеспечить контроль исполнения графика подготовительных мероприятий к проведению основного периода единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
министра**



Ю.А. Гнедышев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования и науки

Архангельской области

от «16» мая 2019 г. № 464

Г Р А Ф И К

подготовительных мероприятий к проведению основного периода единого государственного экзамена
в Архангельской области в 2019 году

Дата информирования о назначенном аудиторном фонде ШЭ ¹	Дата информирования работников о ШЭ, в который они направляются ²	Дата технической подготовки ШЭ, включая направление тестовых пакетов в РЦОИ ³	Контроль качества печати и сканирования со стороны РЦОИ ⁴	Дата автоматизированного распределения участников, организаторов по ШЭ ⁵	Дата контроля технической готовности ШЭ, включая процедуру авторизации членов ГЭК ⁶	Дата передачи автоматизированного распределения в место хранения ЭМ ⁷	Дата проведения экзамена
Исполнитель: РЦОИ 1	Исполнитель: РЦОИ 2	Исполнитель: ШЭ 3	Исполнитель: РЦОИ 4	Исполнитель: РЦОИ 5	Исполнитель: ШЭ 6	Исполнитель: РЦОИ 7	-
17.05.2019	17.05.2019	22.05.2019	23.05.2019 (до 15:00)	23.05.2019 (до 10:00)	23.05.2019 (с 15:00), 24.05.2019 (до 15:00)	24.05.2019	27.05.2019 (пн.)
21.05.2019	21.05.2019	24.05.2019	27.05.2019 (до 15:00)	27.05.2019 (до 10:00)	27.05.2019 (с 15:00), 28.05.2019 (до 13:00)	28.05.2019	29.05.2019 (ср.)
23.05.2019	23.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	29.05.2019, 30.05.2019	30.05.2019	31.05.2019 (пт.)

Дата информирования о назначенном аудиторном фонде ШПЭ ¹	Дата информирования работников о ШПЭ, в который они направляются ²	Дата технической подготовки ШПЭ, включая направление тестовых пакетов в РЦОИ ³	Контроль качества печати и сканирования со стороны РЦОИ ⁴	Дата автоматизированного распределения участников, организаторов по ШПЭ ⁵	Дата контроля технической готовности ШПЭ, включая процедуру авторизации членов ГЭК ⁶	Дата передачи автоматизированного распределения в место хранения ЭМ ⁷	Дата проведения экзамена
Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: ШПЭ	Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: ШПЭ	Исполнитель: РЦОИ	-
1	2	3	4	5	6	7	8
23.05.2019	23.05.2019	29.05.2019, 30.05.2019 (до 11:00)	30.05.2019 (до 15:00)	30.05.2019 (до 10:00)	30.05.2019 (с 15:00), 31.05.2019 (до 19:00)	31.05.2019	03.06.2019 (пн.)
27.05.2019	27.05.2019	31.05.2019	03.06.2019 (до 15:00)	03.06.2019 (до 10:00)	03.06.2019 (с 15:00), 04.06.2019 (до 13:00)	04.06.2019	05.06.2019 (ср.)
29.05.2019	29.05.2019	03.06.2019, 04.06.2019 (до 12:00)	04.06.2019	04.06.2019	05.06.2019, 06.06.2019 (до 13:00)	06.06.2019	07.06.2019 (пт.)
30.05.2019	30.05.2019	03.06.2019, 04.06.2019 (до 12:00)	05.06.2019	05.06.2019	06.06.2019, 07.06.2019 (до 13:00)	07.06.2019	08.06.2019 (сб.)
30.05.2019	30.05.2019	05.06.2019	06.06.2019 (до 15:00)	06.06.2019 (до 10:00)	06.06.2019 (с 15:00), 07.06.2019 (до 13:00)	07.06.2019	10.06.2019 (пн.)
30.05.2019	30.05.2019	08.06.2019, 10.06.2019 (до 13:00)	10.06.2019 (с 13:00 до 16:00)	10.06.2019 (до 10:00)	10.06.2019 (с 16:00), 11.06.2019 (до 13:00)	11.06.2019	13.06.2019 (чт.)
11.06.2019	11.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	14.06.2019	17.06.2019

Дата информирования о назначенном аудиторном фонде ШПЭ ¹	Дата информирования работников о ШПЭ, в который они направляются ²	Дата технической подготовки ШПЭ, включая направление тестовых пакетов в РЦОИ ³	Контроль качества печати и сканирования со стороны РЦОИ ⁴	Дата автоматизированного распределения участников, организаторов по ШПЭ ⁵	Дата контроля технической готовности ШПЭ, включая процедуру авторизации членов ГЭК ⁶	Дата передачи автоматизированного распределения в место хранения ЭМ ⁷	Дата проведения экзамена
Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: ШПЭ	Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: РЦОИ	Исполнитель: ШПЭ	Исполнитель: РЦОИ	-
1	2	3	4	5	6	7	8
		(до 15:00)	(с 15:00 до 17:00)	(до 10:00)	(с 15:00), 14.06.2019 (до 13:00)		(пн.) (резерв)
13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	14.06.2019 (до 15:00)	14.06.2019 (до 10:00)	14.06.2019 (с 15:00), 17.06.2019 (до 13:00)	17.06.2019	18.06.2019 (вт.) (резерв)
14.06.2019	14.06.2019	17.06.2019	18.06.2019 (до 15:00)	18.06.2019 (до 10:00)	18.06.2019 (с 15:00), 19.06.2019 (до 13:00)	19.06.2019	20.06.2019 (чт.) (резерв)
18.06.2019	18.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	20.06.2019 (до 10:00)	21.06.2019 (до 16:00)	21.06.2019	24.06.2019 (пн.) (резерв)
21.06.2019	21.06.2019	21.06.2019	24.06.2019 (до 15:00)	24.06.2019 (до 10:00)	24.06.2019 (с 15:00), 25.06.2019 (до 13:00)	25.06.2019	26.06.2019 (ср.) (резерв)
21.06.2019	21.06.2019	24.06.2019	25.06.2019 (до 15:00)	25.06.2019 (до 10:00)	25.06.2019 (с 15:00), 26.06.2019 (до 13:00)	26.06.2019	27.06.2019 (чт.) (резерв)
24.06.2019	24.06.2019	25.06.2019	26.06.2019 (до 15:00)	26.06.2019 (до 10:00)	26.06.2019 (с 15:00),	27.06.2019	28.06.2019 (пт.)

Дата информирования о назначенном аудиторном фонде ППЭ ¹	Дата информирования работников о ППЭ, в который они направляются ²	Дата технической подготовки ППЭ, включая направление тестовых пакетов в РЦОИ ³	Контроль качества печати и сканирования со стороны РЦОИ ⁴	Дата автоматизированного распределения участников, организаторов по ППЭ ⁵	Дата контроля технической готовности ППЭ, включая процедуру авторизации членов ГЭК ⁶	Дата передачи автоматизированного распределения в место хранения ЭМ ⁷	Дата проведения экзамена
Исполнитель: РЦОИ 1	Исполнитель: РЦОИ 2	Исполнитель: ППЭ 3	Исполнитель: РЦОИ 4	Исполнитель: РЦОИ 5	Исполнитель: ППЭ 6	Исполнитель: РЦОИ 7	- 8 (резерв)
25.06.2019	25.06.2019	26.06.2019	27.06.2019 (до 15:00)*	27.06.2019 (до 10:00)	27.06.2019 (до 13:00) 27.06.2019 (с 15:00), 28.06.2019 (до 13:00)	28.06.2019	01.07.2019 (пн.) (резерв)

¹ Информирование производится РЦОИ посредством размещения информации на сайте ГАУ АО ЦОКО по адресу: <https://aocoko.ru/gia/gia-1/7-planirovanie-gia-1/1/planirovanie-treigovka/index.php>.

² Информирование производится РЦОИ посредством размещения информации на сайте ГАУ АО ЦОКО по адресу: <https://aocoko.ru/gia/gia-1/7-planirovanie-gia-1/1/planirovanie-treigovka/index.php>.

³ Процедура считается завершенной при наличии статуса «Техническая подготовка пройдена» на станции авторизации.

⁴ Тестовый пакет, направленный в РЦОИ, получает статус «Подтвержден». В случае обнаружения недочетов со стороны РЦОИ тестовый пакет возвращается, требуется повторное направление тестового пакета.

⁵ После указанной даты повторное проведение автоматизированного распределения участников, организаторов по ППЭ невозможно.

⁶ Процедура считается завершенной при наличии статуса «Контроль технической готовности завершен» на станции авторизации, авторизации всех назначенных в ППЭ членов ГЭК, загрузке необходимых актов.

⁷ Автоматизированное распределение передается в место хранения ЭМ по ЗСПД в виде защищенного паролем архива. Пароль от архива размещается на сайте ГАУ АО ЦОКО в 06:00 дня экзамена.